

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства
образования и науки
Хабаровского края

от "16" 12 2022 г. № 1527

КОМПЛЕКС МЕР


реализации мероприятий федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством на обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в 2023 году

п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1	2	3	4
1.	Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в краевых государственных общеобразовательных учреждениях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы "Школы-интерната № 3", "Школы-интерната № 4" "Школы № 1", "Школы № 4", (далее – коррекционные школы) по реализации мероприятия	письмо министерства образования и науки края (далее – министерство) оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) – (далее – ФГБНУ ИКП РАО)	16 января 2023 г.
2.	Утверждение и размещение на сайтах коррекционных школ программ их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	письмо министерства ФГБНУ ИКП РАО	16 января 2023 г.
3.	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия "Доброшкола"	письмо министерства ФГБНУ ИКП РАО	16 января 2023 г.

1	2	3	4
4.	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ	извещение о проведении первой закупки	13 февраля 2023 г.
5.	Разработка и направление оператору реализации мероприятия (ФГБГУИКП РАО) дизайн-проектов оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса "Доброшкола"	письмо министерства ФГБНУ ИКП РАО	13 марта 2023 г.
6.	Рассмотрение дизайн-проектов оснащаемых помещений коррекционных школ	протокол ФГБНУ ИКП РАО о рассмотрении дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса "Доброшкола"	17 апреля 2023 г.
7.	Доставка, установка, наладка оборудования и средств обучения и воспитания в коррекционные школы	письмо министерства ФГБНУ ИКП РАО	21 августа 2023 г.
8.	Проведение мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательным программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса "Доброшкола"	письмо министерства ФГБНУ ИКП РАО	9 октября 2023 г.
9.	Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта	письмо министерства ФГБНУ ИКП РАО	11 декабря 2023 г.
10.	Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и	письмо министерства ФГБНУ ИКП РАО	27 ноября 2023 г.

1	2	3	4
	средствами обучения и воспитания		
11.	Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	письмо министерства ФГБНУ ИКП РАО	27 ноября 2023 г.

Начальник управления
общего образования



Е.В. Матаржук